



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



# DIÁRIO DE BORDO


(sistema EduConnect)

## **INTEGRANTES DA EQUIPE:**

Antonio Mardegeison Oliveira Alves


Nicolas Pereira Lopes

Sophia Evilen David Tavares



# FREQUÊNCIA

| NOME              | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SOPHIA<br>TAVARES | ✓     | ✓     | X     | X     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| NICOLAS<br>LOPES  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |



## PRIMEIRO DIA 21/05:

No primeiro dia de reunião em prol do projeto (Sistema EduConnect), toda a equipe sentou e leu os requisitos declarados no escopo e começaram a planejar as atividades e o tempo hábil necessários para a realização do projeto. Em primeiro momento, as decisões feitas foram declaradas por Sophia Evilen em acordo com o restante da equipe, tendo apoio. Essas decisões foram: delegações de tarefas e, conseqüentemente, o tempo necessário para sua execução. A delegação feita, foi:



- **Banco de dados:** Nicolas Pereira Lopes
- **Front-end:** Nicolas Pereira Lopes
- **Manual de Suporte Técnico:** Nicolas Pereira Lopes | Sophia Evilen David Tavares
- **Trello:** Sophia Evelin David Tavares
- **Diário de bordo:** Sophia Evelin David Tavares (destaque)

Além disso, nossa equipe confeccionou o Trello (base inicial no caderno) para organizar o andamento do projeto, definindo os artefatos da metodologia Scrum.

Todos estavam presentes.

Anexos:

Anexos:




## SEGUNDO DIA 22/05:

No segundo dia de reunião, a equipe começou a executar as atividades delegadas. A Sophia iniciou o Trello, o Nicolas começou a planejar o visual do sistema e, sequencialmente iniciou a lógica do banco de dados, com o apoio de inteligências artificiais (Gemini) por conta de algumas dúvidas que a equipe possuía, para, logo após iniciar a sua execução. Ainda nesse mesmo dia, a equipe começou a pesquisar um pouco sobre o Manual de Suporte Técnico - superficialmente - para entender o que deveria ser feito de fato, como também, começar a organizar o GitHub. Outra atividade feita foi a criação e a atualização - com as informações do primeiro dia apenas no caderno - do diário de bordo.

**Todos estavam presentes.**

### Anexos:




## TERCEIRO DIA 23/05:

No terceiro dia de reunião, o Nicolas começou de fato a executar o projeto, iniciando o desenvolvimento do sistema focando no Módulo de Mentorias (Registro) e no Módulo de Alunos (CRUD), mas sem o apoio da Sophia, pois a mesma havia faltado já que a mesma está sem celular. Enquanto isso, a . Dessa forma, acreditase que a resolução das atividades fica mais dinâmica e abrangente, sem excluir totalmente as atividades.

**Apenas o Nicolas estava presente**

**Anexos:**




## QUARTO DIA 24/05:

No quarto dia, todas as atividades do dia anterior foram executadas e entraram em fase de testes antes que a equipe pudesse concluir as mesmas de fato. Após a fase de teste, foram iniciadas as novas atividades: o Banco de Dados, o Diário de Bordo e o Manual de Suporte Técnico. O banco de dados foi iniciado apenas nesse dia, pois o foco principal era realizar a parte visível (FRONT-END) do sistema. O diário de bordo, até então, só contava com algumas anotações feitas no caderno, mas nesse dia a Sophia (que faltou) ficou responsável por digitalizar as anotações já feitas e passar para o diário. O Manual de Suporte Técnico iniciou nesse dia, por meio de uma base que a equipe pesquisou - ou seja, a equipe pesquisou e testou modelos para saber qual se adequaria mais ao sistema.

**Apenas o Nicolas estava presente**

**Anexos:**




## QUINTO DIA 25/05:

O ponto atual do projeto focou totalmente em revisão. Mesmo que ainda não tivessem sido feitas muitas atualizações, a equipe queria se certificar de que não haviam erros ou inconsistências no sistema. E ainda no mesmo dia, o Módulo de Mentorias (Registro) e o Módulo de Alunos (CRUD) foram totalmente revisados e aprovados pelos membros da equipe, tornando possível iniciar os próximos passos no mesmo dia. Esses próximos passos consistem em: atualizar o Diário de Bordo (que teve sua estilização definida ainda nesse dia) e prosseguir com a execução do Manual de Suporte Técnico.

Todos estavam presentes.

### Anexos:




## SEXTO DIA 27/05

Nesta etapa, as atividades do dia anterior, por terem sido completas, anteciparam grande parte do trabalho. Após a conclusão do Banco de Dados e a Navegação e Feedback, a equipe voltou a analisar o que foi feito, para evitar contratempos futuros. Este dia foi focado em revisão, pois a equipe queria evitar contratempos futuros, mas ainda foi possível prosseguir as atividades e concluir demandas futuras do projeto. O Nicolas conseguiu executar uma boa revisão e manutenção do banco, enquanto a Sophia atualizava o Diário de Bordo.

**Todos estavam presentes.**

**Anexos:**






## SÉTIMO DIA 28/09

No sétimo dia, todas as revisões foram concluídas além de suas correções – Nicolas percebeu e corrigiu inconsistências do Banco de Dados e ainda conseguiu prosseguir com o Manual de Suporte Técnico. Para melhor execução das demandas diárias, a equipe dividiu as atividades: Sophia prosseguia com a execução do Diário de Bordo – as poucas demandas do diário possibilitaram que ela pudesse auxiliar o seu colega de equipe nas suas demandas -, enquanto Nicolas prosseguia com a execução do Manual de Suporte Técnico, mas teve dificuldades e precisou de apoio.

**Todos estavam presentes.**

**Anexos:**




## OITAVO DIA (FINAL) 29/05

As rápidas movimentações da equipe conseguiram antecipar a finalização do projeto. Com o planejamento da equipe, o projeto deveria terminar no dia 31, mas decidiram focar tempo e terminar todo o projeto ainda neste dia. Foi necessário fazer a atualização do Diário de Bordo e do Trello, além de finalizar o Manual de Suporte Técnico que teve uma rápida execução e mais rápida ainda revisão. Após isso, a equipe se reuniu para debater sobre como foi feita a execução do projeto e se algo a mais seria necessário.

**Todos estavam presentes.**

### Anexos:



## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Todo o projeto foi uma experiência real e significativa para o crescimento dos membros da equipe. Mesmo que com as dificuldades e discussões ao longo de sua execução, pudemos aprender bastante e criar algo que achamos significativo. Gostaríamos de agradecer ao nosso técnico, Alex, por apoiar e auxiliar a equipe (apenas com indicações), confiando que poderíamos (e achamos que fizemos) um bom trabalho, além de alguns amigos que nos auxiliaram a entender a metodologia necessária.